附件1
	“社区随约服务网上驿站”33个新社区上线计划

	行政区名称
	街道名称
	试点社区名称
	实施启动时间

	海珠区
	赤岗街
	鹭江社区
	10月9日

	
	沙园街
	光大花园南社区
	10月9日

	
	南华西街
	龙武里社区
	10月9日

	
	凤阳街
	叠彩园社区
	10月9日

	
	江海街
	坚真社区
	10月9日

	荔湾区
	昌华街
	西关大屋社区
	10月9日

	
	
	泮塘社区
	10月9日

	天河区
	天河南街
	天河东社区
	10月15日

	
	五山街
	岳洲社区
	10月15日

	
	猎德街
	广粤国际社区
	10月15日

	越秀区
	梅花村街
	杨箕社区
	10月15日

	白云区
	三元里街
	松柏岗社区
	10月15日

	
	棠景街
	金迪社区
	10月15日

	
	景泰街
	长安社区
	10月15日

	
	新市街
	汇侨北社区
	10月15日

	番禺区
	市桥街
	三堂社区
	10月22日

	
	洛浦街
	珠江社区
	10月22日

	
	桥南街
	番奥社区
	10月22日

	南沙区
	万顷沙镇
	年丰村
	10月22日

	
	南沙街
	蕉门河社区
	10月22日

	黄埔区
	夏港街
	普晖社区
	10月22日

	
	龙湖街
	迳下村
	10月22日

	
	联和街
	金峰园社区
	10月22日

	增城区
	永宁街
	凤馨苑社区
	11月5日

	
	荔城街
	环翠社区
	11月5日

	
	
	金竹社区
	11月5日

	花都区
	花城街
	百合社区
	11月5日

	
	
	南花社区
	11月5日

	
	秀全街
	花港社区
	11月5日

	从化区
	街口街
	新村社区
	11月5日

	
	
	碧溪社区
	11月5日

	
	
	凤仪社区
	11月5日

	
	
	府前社区
	11月5日

	备注：
1.启动时间为列丰公司开始与社区进行对接及沟通、启动定制社区平台的时间（需在启动时间前收集到上线社区、街道、区民政局的负责人联系方式，并安排对接会）；
2.按上线流程在社区准备好上线资料后一般5个工作日内完成第一版社区频道定制进入内测流程；
3.如因社区准备资料不充分或者提交资料时间推迟，定制完成时间顺延；
4.定制完成后社区平台具体上线时间由社区决定。

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	






